

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
山口県	阿武町	久瀬原	久瀬原												
		福賀	上笹尾 下笹尾 飯谷 栃原												
		福田上	上東郷 下東郷 新田 野沢 中村 森見藤												
		福田下	宇田地 金社 栃原 新生												
		河内	河内												
		木与	木与												
		片・郷	野柳 上郷 下郷 大里									①～④			
		宇久	宇久									①～④			
		宇生賀	伊豆 三和 上万 黒川									①～④			
		土	土									①～④			
		筒尾	筒尾									①～④			
		宇田郷	田部 井部田 宇田浦 郷 つづら 平原 尾無畑 惣郷							①		②～④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。